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Resumo. As práticas de reabilitação de edifícios são substancialmente diferentes das de construção 
nova, apesar de se verificarem semelhanças tecnológicas em obra. Tem-se assistido ao aumento do 
interesse em residir nos centros históricos urbanos, tendo estes condições e infraestruturas já 
consolidadas ao contrário das zonas recentemente edificadas, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável. Na atual conjuntura económica a intervenção em edifícios existentes pode revelar-se 
uma saída para a falta de trabalho no setor da construção, maior interesse na reabilitação e 
colmatação da procura e oferta com edifícios existentes, embora esteja dependente das 
contrapartidas do investimento. 
Muitos dos problemas relacionados com as operações de reabilitação de edifícios não são atendidos 
aquando do projeto, acabando por se registarem omissões em fase de obra e a consequente tomada 
de decisões em muitos casos sem a desejada reflexão. O desenvolvimento de um sistema de gestão 
que auxilie e oriente diversos intervenientes nas tomadas de decisão em fase de projeto é vista com 
interesse na gestão deste tipo de operações em edifícios antigos. 
O sistema de gestão foi desenvolvido no âmbito de uma Tese de Doutoramento com o título 
“Metodologias de gestão de obras de reabilitação em centros urbanos históricos”. Abrange 50 
subindicadores temáticos tendo em consideração a legislação, especificidades, recomendações 
técnicas de intervenção, práticas da construção e do desenvolvimento sustentável, devidamente 
adaptados à realidade e características dos edifícios existentes em centros históricos. Cada 
subindicador abrange 5 critérios de valoração distintos que permitem optar por práticas mais e menos 
sustentáveis comparativamente às práticas correntemente adotadas. 
Nesta comunicação divulgam-se os resultados obtidos com um estudo de caso que envolveu a 
aplicação prática do sistema de gestão anteriormente citado, em operações de reabilitação de 
edifícios antigos localizados no centro histórico do Porto. Os resultados revelam que existe ainda 
algum trabalho a desenvolver, sobretudo nas questões de vertente técnica, onde as práticas de 
gestão adotadas não são as mais sustentáveis. Os mesmos resultados mostram também que existe 
escassez na descrição de procedimentos que contribuem para auxiliar na gestão da própria obra, 
deixando aspetos pertinentes sem o desejável tratamento face às especificidades da reabilitação. 
Como consequência existe maior probabilidade de ocorrência de trabalhos imprevistos, alterações ao 
projeto, acréscimo de custos, aumento de prazos, entre outras consequências indesejáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os centros históricos são lugares que fomentam o desenvolvimento sustentável, onde para além da 
consolidação, apresentam caraterísticas impares inigualáveis [1]. São locais com predominância de 
espaços comerciais, muitos deles especializados e que resistem ao tempo. A própria instalação de 
serviços nos centros é um reflexo do movimento quotidiano de pessoas afluentes a estes locais e da 
facilidade de negócio, fomentando a criação de trabalho. Ora os centros históricos são locais com 
estruturas consolidadas ao nível de infraestruturas técnicas, para além de toda a essência história e 
cultural, sendo frequentemente um contrassenso abandoná-los [2]. Tem-se registado interesse em 
reabilitar estes locais com foco em públicos mais específicos, quer sejam jovens (reabilitação a low-
cost, custos controlados), pessoas com capacidade financeira, entre outros. 
No entanto muitos dos edifícios de frágil aparência têm vindo a ser alvo de abandono, passando a 
devolutos e eminente ruína por falta de condições de conservação e manutenção, declinando o seu 
aspeto atrativo. Estes edifícios quando em bom estado de conservação apresentam ótimas condições 
para serem reabilitados, reaproveitando recursos e contribuindo em larga escala na aplicação dos 
princípios para a construção sustentável, tais como o reaproveitamento de solos, reutilização de 
recursos materiais, redução dos matérias-primas novas, diminuição consumos de energia, água, 
combustíveis, entre outros. Trata-se de um processo de gestão que tem de ser encarado com 
interesse e acima de tudo aliado aos conhecimentos técnicos específicos e necessários a este tipo de 
intervenções. A reabilitação de edifícios é substancialmente diferente da construção nova, tendo-se 
vindo a verificar intervenções em edifícios antigos com outros cuidados e que atendem a algumas 
particularidades da reabilitação. 
O inicio de uma intervenção começa com a tomada de decisão de um promotor em comprar e/ou 
investir, desenvolvendo-se posteriormente o projeto, obra, seguindo-se a fase de utilização. A 
metodologia desenvolvida no âmbito de uma tese de doutoramento intitula-se de “Sistema de gestão 
da reabilitação para edifícios localizados em centros urbanos consolidados”. Com este sistema, 
adiante abreviado de sistema de gestão, pretende-se auxiliar promotores e projetistas na tomada de 
decisões relativas ao processo de reabilitação de edifícios antigos, convergindo numa metodologia 
aspetos legais, as condicionantes, especificidades e problemáticas mais comuns, aliadas à aplicação 
de soluções que visam práticas mais sustentáveis que as convencionais. Trata-se de uma reflexão 
cuidada sobre aspetos que integrem e tratem diversas variáveis focalizadas na gestão das operações 
de reabilitação de edifícios antigos. 
2.  A TEMÁTICA 
O tema reabilitação de edifícios antigos tem vindo a ser encarado com diferentes modalidades. 
Assiste-se em algumas intervenções à total destruição dos elementos que compõem a essência 
existencial, aproveitando apenas as paredes envolventes, figura 1a). Contribuem para estes factos, 
por exemplo a especulação imobiliária, adequação dos edifícios a características de edificação nova, 
entre outras. Estas intervenções não se tratam de reabilitações mas sim de reconstruções. 
Sucede que o significado de reabilitação tem outra vertente ao nível da intervenção, tal como citado 
por Paiva (2006), é um “conjunto de operações dirigidas à conservação e ao restauro das partes 
significativas – em termos históricos e estéticos – de uma arquitetura, incluindo a sua beneficiação 
geral, de forma a permitir-lhe satisfazer a níveis de desempenho e exigências funcionais atualizadas” 
[1]. Já segundo Mansfield (2001), reabilitação é a “Reparação, renovação e modificação extensas de 
um edifício para o pôr de acordo com critérios económicos ou funcionais equivalentes aos exigidos a 
um edifício novo para o mesmo fim” [3]. Ou seja, o conceito de reabilitação consiste na reposição das 
caraterísticas técnicas e funcionais existentes nos edifícios, integrando tanto quanto possível as 
atuais exigências de conforto e de habitabilidade para os utilizadores, figura 1b). 




Figura 1. a) Edifício em reconstrução. b) Edifícios reabilitados num centro histórico. 
No processo de reabilitação aparece a gestão que encara a intervenção como uma forma de 
solucionar problemas e adversidades de diversa ordem. Muitas obras têm início sem que sejam feitas 
as adequadas ponderações sobre a eventual ocorrência de riscos e imprevistos face às 
condicionantes vigentes. Em certos casos as decisões são implementadas sem a devida reflexão, 
acabando por se recorrer à improvisação, não solucionando integralmente os problemas. Em 
operações de reabilitação de edifícios antigos, a preparação de obra é um aspeto crucial. Contudo, se 
o projeto comportar descrições e procedimentos que atendam a tais factos, torna-se um processo 
muito mais simples, de maior dinamismo e convergência. 
Neste contexto, face aos inúmeros condicionalismos e especificidades com que as operações de 
reabilitação de edifícios antigos se deparam, revê-se com pertinência o desenvolvimento de uma 
metodologia que auxilie nessa gestão. Não se pretende somente distribuir soluções, mas apelar para 
a reflexão de aspetos muitas vezes desagregados do contexto da reabilitação. 
3. ELEMENTOS DE CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 
O sistema de gestão compreende uma série de componentes interligadas e relacionadas entre si e 
que atendem a: condicionantes e especificidades à reabilitação; aspetos legislativos de 
enquadramento; boas práticas e recomendações técnicas nas intervenções e práticas de 
sustentabilidade. Todas estas temáticas são diversificadas e encaradas muitas vezes de forma 
utópica, procurando-se uma convergência equilibrada e com forte contributo à gestão. 
3.1. Condicionantes e especificidades à reabilitação 
O conjunto de especificidades e condicionantes considerados no sistema de gestão são os seguintes: 
- Envolvente e localização - Locais com menor interesse; Encerramento do pequeno comércio 
tradicional; Morfologia dos locais; Locais degradados; Indevida ocupação da via pública; Condições 
de insalubridade; Medidas de segurança contra incêndios; Falhas ao nível das infraestruturas; 
Qualidade do espaço urbano; 
- Conceção e projeto - Frequente ocorrência de obras clandestinas; Dificuldade de caracterização 
das preexistências; Normas e legislação adaptadas a obra nova; Vulnerabilidade estrutural; 
Degradação de materiais e componentes preexistentes; Adulteração de soluções construtivas; 
Condicionalismos da funcionalidade dos espaços; Custos de correção de patologias e anomalias; 
Ausência de estudos de diagnóstico; Intervenções desadequadas face às necessidades; Excessivo 
tempo de aprovação dos projetos; Estudos de prospeção arqueológica; Nível de formação dos 
técnicos; Dificuldade de implementação de soluções tecnológicas sustentáveis; Baixa tendência para 
reutilizar elementos pré-existentes. 
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- Obra e estaleiro - Planeamento pouco aproximado com a situação real; Ausência ou omissão de 
condicionantes evidenciadas em fase de conceção; Avultados custos das intervenções; Acrescida 
especificidade dos trabalhos também associados a maior quantidade de mão-de-obra e ritmos de 
trabalho mais lentos; Omissão de riscos e de contingências; Legislação relacionada com segurança 
no trabalho; Recurso a empresas de subempreitada especializadas; Inexistência de regime especial 
para empresas afetas à reabilitação de edifícios; Ausência de especificidades relacionadas com a 
contratação pública; Intervenções com falhas ao nível do acompanhamento técnico; Ausência de 
atualização de documentos pós-obra; Poucos incentivos ao investimento. 
- Fase de utilização - Impostos e taxas associadas; Ónus sobre edifícios; Frequente especulação 
imobiliária; Difícil quantificação de custos; Baixas rendas; Incentivos fiscais desajustados; Ausência 
de estratégias de conservação e de manutenção 
3.2. Legislação  
A legislação técnica existente tem um cariz focalizado para obra nova, não atendendo em muitos 
casos à compatibilização da intervenção com componentes existentes [4]. A título de exemplo, o atual 
RCCTE (Regulamento das Caraterísticas do Comportamento Térmico de Edifícios) prevê que as 
intervenções acima de um determinado valor tenham tratamento enquadrado no citado regulamento, 
sendo difícil justificar soluções que não cumpram o regulamento por motivos relacionados com a 
manutenção das características originais de uma fachada, caixilharias, pavimentos, entre outras. 
O sistema de gestão desenvolvido visa atender à legislação do setor da construção, tentando sempre 
que possível um foco para as particularidades da área da reabilitação de edifícios antigos, tais como 
os regimes relacionados com a proteção e valorização do património cultural, classificação dos bens 
imóveis de interesse cultural, entre outros [5]. 
3.3. Boas práticas à reabilitação  
As recomendações técnicas e boas práticas são variadas, estando em consonância com os princípios 
da construção sustentável, nomeadamente no reaproveitamento tanto quanto possível de recursos 
existentes. Contudo cada caso é individual, uma vez que os edifícios antigos estão diretamente 
relacionados com caraterísticas de unicidade e de singularidade, que importam salvaguardar e 
preservar, mantendo a originalidade e paralelamente melhorar as condições de conforto e 
desempenho. Aconselha-se o seguimento de metodologias que abranjam o levantamento exaustivo e 
caraterização do edifício (diagnóstico), avaliando-se o estado da edificação e definindo-se 
posteriormente a estratégia de intervenção mais ajustada [7]. Assim, integradas no contexto do ciclo 
de vida do edifício são atendidas as seguintes recomendações técnicas [5], [6]: 
- Análise das condições estruturais das edificações vizinhas adjacentes; 
- Preservar componentes e materiais existentes, reduzindo o volume das intervenções; 
- Projetar materiais tendo em conta a reversibilidade e compatibilidade entre materiais existentes, 
visando a estratégia da desconstrução; 
- Implementar soluções de vertente multifuncional ao nível dos espaços, bem como implementar 
soluções que visem um uso mais racional de água, energia, redução de resíduos e de emissões; 
- Fomentar o planeamento de ações de conservação e de manutenção. 
Para além destas mais focalizadas para os edifícios, existem outras mais transversais e relacionadas 
com a envolvente, tais como [8]: Modernização de infraestruturas na envolvente, reabilitação de 
zonas verdes; Melhorias das acessibilidades na envolvente; Proteção patrimonial da envolvente 
exterior dos edifícios e património arqueológico. 
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3.4. Práticas de sustentabilidade 
No campo da sustentabilidade atendeu-se além da implementação de soluções mais sustentáveis, à 
aplicação dos conceitos relacionados com as metodologias de avaliação da sustentabilidade. 
Em termos de princípios para a construção sustentável aplicam-se os sugeridos na “Conferência 
Mundial sobre construção sustentável, em Tampa, Flórida (1994)”: 
- Minimizar o consumo de recursos; 
- Maximizar a reutilização dos recursos; 
- Utilizar recursos renováveis e recicláveis; 
- Proteger o ambiente natural; 
- Criar um ambiente saudável e não tóxico; 
- Fomentar a qualidade ao criar o ambiente construído. 
O sistema de gestão desenvolvido atende também à transversalidade dos parâmetros descritos nas 
seguintes metodologias de avaliação da sustentabilidade em edifícios: Breeam, Leed, HQE, LiderA, 
SBTool
PT
. Assim tem-se em consideração e de forma não exaustiva os seguintes parâmetros [9]: 
gestão de resíduos e de emissões, eficiência hídrica, reutilização de solos; princípios da pegada 
ecológica do edifício; uso de materiais com princípios ambientais, amenidades e transportes públicos 
(mobilidade), redução custo de ciclo de vida, níveis e condições de habitabilidade; espaços 
exteriores, promoção circulação pedonal em detrimento do uso do automóvel; facilidade de 
manutenção, espaços multifunções, otimização consumo de energia e uso de energias renováveis. 
3.5. O contexto da gestão 
A gestão da construção está relacionada com o projeto (conceção) e com a própria obra (construção), 
tendo cada área os seus próprios mecanismos de gestão. No entanto, são transversais os conceitos 
relacionados com planeamento, custos e recursos. A gestão tem de certa forma algum 
encadeamento com a organização, “quando pensamos na organização, pensamos na gestão” [10]. 
Existe sucesso num projeto quando dentro do tempo estimado, o orçamento previsto é cumprido e os 
níveis de desempenho e de especificação são os previstos. Para além de haver aceitação pelo 
cliente, bem como utilização do seu nome como referência. Em termos concretos o sucesso de um 
projeto está relacionado com o mínimo de mudança nos objetivos, que não perturbem o fluxo de 
trabalho normal e a cultura corporativa da empresa [11]. 
A atividade de construção é do tipo prototípica, pois executa-se quase sempre um projeto para uma 
única construção. Durante a fase de obra detetam-se erros e falhas do projeto, sendo corrigidas para 
o caso em curso, mas essa correção não tem reflexos posteriores, pois esse projeto dificilmente será 
utilizado para construção de outra obra igual. Ou seja, a otimização e a rentabilização de esforços e 
de recursos não acaba por suceder, ao contrário de outras indústrias onde existe maior investimento 
na fase inicial (projeto) não só de recursos humanos como no planeamento atempado das operações, 
eliminando erros, falhas e imprevistos de diversa ordem de grandeza, cuja deteção numa fase 
posterior pode produzir efeitos nefastos a vários níveis, sobretudo no campo económico e na 
consequente viabilidade, qualidade do produto e imagem de marca da empresa [12]. 
No caso específico da reabilitação de edifícios, os erros e falhas são ainda mais frequentes, em parte 
devido a um conjunto de incertezas provenientes de particularidades e especificidades das próprias 
pré-existências, pois cada edifício tem características de singularidade e de unicidade, exigindo que o 
esforço em projeto seja mais rigoroso e mais controlado nas variáveis que influenciam a gestão. 
No sistema de gestão implementam-se uma série de princípios, defendendo-se a sua implementação 
e cuidada reflexão em fase de projeto, contribuindo para auxiliar na gestão em fase de obra. 
Trata-se de descrever tanto quanto possível no projeto assuntos vulgarmente tratadas em obra, mas 
que em alguns aspetos a própria legislação exige a sua presença logo em fase de projeto. Essas 
temáticas são estendidas também a preocupações em projeto relacionadas com a fase de utilização. 
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3.6. Sistema de gestão 
As matérias descritas anteriormente foram compiladas, agrupadas e tratadas visando a obtenção de 
uma metodologia de apoio à gestão e à tomada de decisão, acompanhando o processo desde o 
início até à fase de utilização, não descurando os custos. Neste contexto a metodologia agrega 4 
áreas temáticas: 
- (1) Envolvente e localização; 
- (2) Conceção; 
- (3) Execução de obra e estaleiro; 
- (4) Custos. 
Estas áreas abrangem assuntos distribuídos por 15 indicadores, cabendo 4 indicadores às áreas (1) e 
(3), 5 à área (2) e 2 à área (4). Cada indicador trata de temáticas com maior especificidade, 
totalizando 50 subindicadores. Por sua vez, cada subindicador tem uma descrição que envolve os 
objetivos, fomentando a aplicação de um conjunto de práticas. Estas práticas, designadas de critérios 
de valoração estão direcionadas para a sustentabilidade das soluções, sendo 5 por subindicador. 
Convencionou-se que o critério de valoração pontuado com 2 era referente a práticas correntes ou 
convencionais. O pontuado com 1 referente a práticas menos sustentáveis que as convencionais e os 
pontuados de 3 a 5, por ordem crescente, a práticas mais sustentáveis e com maiores benefícios ao 
nível da sustentabilidade. 
3.7. Estudo de caso preliminar 
O sistema de gestão abrange temáticas de diversa ordem e com alguma complexidade. Optou-se por 
realizar um estudo de caso piloto ou estudo de caso preliminar com objetivo de fazer convergir e 
consolidar os assuntos retratados, aproximando-se a vertente de projeto com a obra e vice-versa. 
Assim contataram-se diversos técnicos afetos à área da reabilitação de edifícios e à sustentabilidade, 
de forma que através de entrevista pudessem emitir opiniões e comentários ao sistema de gestão. As 
entrevistas foram estruturadas com um questionário que integrava questões do tipo abertas e 
fechadas, destinando-se as primeiras à compilação de opiniões e comentários sobre a metodologia. 
Os intervenientes na entrevista foram: 1 engenheiro gerente de uma empresa que se dedica à 
reabilitação de edifícios, 1 engenheiro gerente de uma empresa que se dedica às práticas de 
conservação e restauro, 2 arquitetos projetistas e professores universitários, 1 professor universitário 
na área dos materiais e sustentabilidade. Para além destes, houve ainda opinião por parte de 2 
outros técnicos que não foram submetidos a entrevista, mas emitiram as suas opiniões acerca do 
sistema. Um destes técnicos é professora universitária com investigação na área em estudo e outro é 
engenheiro numa empresa de construção, dedicando-se ao desenvolvimento de trabalhos na área da 
sustentabilidade. 
Esta fase foi extremamente complexa, uma vez que cada técnico apresenta uma opinião própria e em 
alguns casos divergente das consideradas. Contudo, de modo geral todos os intervenientes 
concordaram com a estrutura do sistema de gestão, não se apresentando neste artigo todas as 
conclusões obtidas com o estudo de caso piloto, mas ressalvando-se as mais pertinentes: 
- Intervenção arquitetónica que permita liberdade, atendendo ainda à salvaguarda e preservação da 
autenticidade dos valores culturais patrimonialmente reconhecidos, valorizando as preexistências que 
apresentem elementos com função rara e reconhecida historicamente, fomentando o seu potencial 
histórico e cultural. 
- Incluir materiais reciclados e recicláveis, bem como promover uso de produtos com preocupações 
ambientais, sobretudo em produtos químicos, colas, argamassas; 
- Promover a possibilidade de mão-de-obra local. 
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4. SISTEMA DE GESTÃO DA REABILITAÇÃO PARA EDIFÍCIOS LOCALIZADOS EM ZONAS 
URBANAS CONSOLIDADAS 
Com os ajustes do estudo de caso piloto, o sistema de gestão tem a seguinte estrutura, figura 2: 
 










































































I1.1 Mobilidade e amenidades 
1 SB 1.1.1 Transportes públicos 
2 SB 1.1.2 Estacionamento automóvel 
3 SB 1.1.3 Amenidades locais 
I1.2 Infraestruturas locais 
4 SB 1.2.1 Meios exteriores de combate a incêndios 
5 SB 1.2.2 Redes técnicas em espaço público 
6 SB 1.2.3 Qualidade espaço urbano 
I1.3 Ocupação de solo urbano 
7 SB 1.3.1 Ocupação do solo 
8 SB 1.3.2 Índice de construção e impermeabilização 
9 SB 1.3.3 Espaços verdes, de recreio e de lazer 
I1.4 
Orientação e exposição 
solar 
10 SB 1.4.1 Exposição solar 






12 SB 2.1.1 Levantamentos 
13 SB 2.1.2 Caracterização e diagnóstico 




15 SB 2.2.1 Liberdade/condicionantes de operação 
16 SB 2.2.2 Relação área útil/área bruta 





e elementos estruturais 
18 SB 2.3.1 Redes técnicas prediais 
19 SB 2.3.2 Contenções periféricas 
20 SB 2.3.3 Fundações 
21 SB 2.3.4 Elementos estruturais 
I2.4 Materiais 
22 SB 2.4.1 Reutilização de materiais pré-existentes 
23 SB 2.4.2 Novos materiais 




25 SB 2.5.1 Aproveitamento e reutilização de águas 
26 SB 2.5.2 Coletores solares para AQS 
27 SB 2.5.3 Produção energia elétrica 
28 SB 2.5.4 Eficiência energética ao nível do conforto térmico 
29 SB 2.5.5 Soluções complementares de eficiência energética 
30 SB 2.5.6 Soluções bioclimáticas 
31 SB 2.5.7 Outras soluções sustentáveis 
(A3) 
Execução 





32 SB 3.1.1 Estaleiro e espaço envolvente 
33 SB 3.1.2 Estado de conservação de edifícios adjacentes 
34 SB 3.1.3 Estabilização e consolidação de obra e de edifícios adjacentes 




36 SB 3.2.1 Quantidades de mão-de-obra e ritmos de trabalho 
37 SB 3.2.2 Mão-de-obra especializada/capacidade técnica das empresas 
38 SB 3.2.3 Subempreitadas especializadas 
39 SB 3.2.4 Necessidade de acompanhamento técnico 
I3.3 
Potencial de risco e de 
contingências 
40 SB 3.3.1 Propensão de alterações ao projeto 
41 SB 3.3.2 Propensão à ocorrência de trabalhos imprevistos 
42 SB 3.3.3 Propensão ao incumprimento de prazos 
43 SB 3.3.4 Propensão para outras condicionantes de obra 
I3.4 
Outras especificidades 
decorrentes dos trabalhos 
44 SB 3.4.1 Trabalhos de prospeção arqueológica 
45 SB 3.4.2 Gestão de resíduos de construção e demolição 
46 SB 3.4.3 Necessidades de realojamento de ocupantes 
(A4) 
Custos 
I4.1 Custos de intervenção 
47 SB 4.1.1 Intervenção em espaço urbano 
48 SB 4.1.2 Intervenção geral no edifício 
I4.2 Incentivos e outros custos 
49 SB 4.2.1 Propensão a benefícios e incentivos fiscais 
50 SB 4.2.2 Estratégias de manutenção e conservação 
Figura 2. Áreas temáticas, indicadores e subindicadores do sistema de gestão 
A figura 3 representa a informação de um dos subindicadores temáticos do sistema de gestão, 
descrevendo os objetivos e metas a atingir pelo mesmo, bibliografia base, assim como um conjunto 
de práticas/ soluções hierarquizadas nos critérios de valoração. O critério de valoração valorado com 
“5” é considerado como o mais sustentável, com “1” o menos sustentável” e com “2” convencional ou 
similar às práticas correntes. 
Rui Oliveira, Hipólito de Sousa, Jorge Lopes 
 8 
 
Figura 3. Descrição de um dos subindicadores do sistema de gestão 
5. ESTUDO DE CASO 
O estudo de caso utilizado para teste é do tipo múltiplo e com funções de complementaridade, 
recorrendo-se a 2 fontes distintas para recolha de dados: consulta documental e entrevistas. 
Com a primeira parte do estudo de caso pretende-se perceber qual a informação contida nos projetos 
de reabilitação de edifícios e que seja enquadrável nas temáticas dos 50 subindicadores do sistema 
de gestão. As temáticas dos subindicadores omissas nos projetos consultados foram numa fase 
posterior objeto de um inquérito dirigido a técnicos do sector da reabilitação de edifícios. 
5.1. Consulta documental 
A consulta documental envolveu a pesquisa detalhada de 7 projetos de reabilitação de edifícios 
antigos localizados no centro urbano da cidade do Porto, tendo sido fornecidos pela SRU – Porto 
Vivo. Solicitou-se o envio de todos os elementos que integrassem o projeto (projeto arquitetura, 
projeto especialidade, caderno de encargos, orçamentos, entre outros). Alguns do processos 
fornecidos encontravam-se incompletos. A pesquisa dos projetos envolveu a recolha de 
informações enquadráveis em cada subindicador do sistema, tratando-se a origem dessa 
informação em 3 modalidades distintas: 
- Pelas caraterísticas ou por referência em projeto; 
- Sem qualquer referência em projeto; 
- Sem qualquer referência em projeto. Análise “ in situ”. 
A análise dos projetos cedidos permitiu obter resultados bastante conclusivos , figura 4. 
ÁREA 3 EXECUÇÃO DE OBRA E ESTALEIRO 
INDICADOR 3.1. CONDICIONANTES INICIAIS DOS TRABALHOS 
SUBINDICADOR SB3.1.4. Impermeabilização de edifícios adjacentes SB n.º 35 
Descrição do 
subindicador 
Valoriza intervenções cujo projeto descreva procedimentos acerca da necessidade de 
impermeabilizar, proteger das águas das chuvas ou drenagem dos solos durante a 
realização dos trabalhos, tendo em vista proteger os edifícios adjacentes e a zona dos 






Edifícios a intervir com edifícios adjacentes em mau ou considerável estado de 
degradação, sendo necessário implementar soluções de impermeabilização contra 
queda e infiltração de chuvas em coberturas, paredes, pavimentos, entre outros 
elementos. 
1 
Edifícios adjacentes novos apenas com cuidados ao nível de paredes laterais de 
encosto, remates de coberturas e garantia da continuidade da drenagem de pisos 
enterrados. 
2 
Edifícios adjacentes recentemente reabilitados com cuidados ao nível de paredes 
laterais de encosto, remates de coberturas e garantia de drenagem superficial e 
profunda nos casos aplicáveis. 
3 
Existência de edifícios adjacentes que tenham sido recentemente edificados ou 
reabilitados onde as características e soluções técnicas presentes demonstrem a 
não necessidade de soluções de impermeabilização para águas pluviais. 
4 
Edifícios isolados ou reabilitação em escala, tipo rua ou quarteirão, intervenções em 
edifícios isolados onde não existam edifícios adjacentes. 
5 
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Áreas temáticas do sistema de gestão 
1 2 3 4 
 
 
 Pelas caraterísticas ou por 
referência em projeto 
 Sem qualquer referência em 
projeto 
 Sem qualquer referência em 
projeto. Análise “in situ”    
Figura 4. Representação gráfica dos resultados da consulta documental . 
Os aspetos relacionados com a área (1) “Envolvente e localização” estão pouco caraterizados em 
projeto, obtendo-se informações com recurso à análise “in situ”. As exceções do descrito estão 
presentes nos subindicadores relacionados com “redes técnicas de infraestruturas”, “ocupação do 
solo”, “índice de construção e impermeabilização” e “orientação solar”, onde os projetos pelo seu 
conjunto têm informações sobre estes assuntos. 
A área (2) “Conceção” é aquela onde os projetos conseguem garantir maior número de 
enquadramento nos subindicadores, sendo obtida por unanimidade nos subindicadores 12, 14, 15, 
16, 18 a 22. Nesta área a análise “in situ” não permite obter respostas face à especificidade das 
matérias. Assiste-se a um considerável número de projetos sem qualquer menção a assuntos 
relacionados com o subindicador 23 “materiais” e os subindicadores do indicador “promoção da 
sustentabilidade”. Ou seja, este resultado permite concluir a baixa preocupação em projeto sobre 
assuntos e soluções técnicas relacionadas com a sustentabilidade. Por outro lado, esta situação 
também pode ser reflexo de alguma antiguidade dos projetos estudados. O caso da não obtenção de 
resposta perante o subindicador 15 “isolamento acústico e qualidade do ar interior” é devida à 
omissão por não cedência dos projetos de especialidade relacionados com a componente acústica. 
Já a área (3) “Execução de obra e estaleiro” é aquela onde existe maior omissão de informação nos 
projetos que compõem a intervenção. O projeto é suficiente em alguns casos para dar resposta aos 
subindicadores do indicador “Condicionantes iniciais dos trabalhos”, mas em alguns casos essa 
resposta foi obtida por análise “in situ”. 
As matérias abordadas nos subindicadores do indicador “industrialização/execução dos trabalhos” 
não são descritas nos projetos, revelando que temas relacionados com quantidades de mão-de-obra, 
especialização de mão-de-obra, subempreitadas especializadas, necessidade de acompanhamento 
são desprezáveis e deixadas para resolver em obra. Um dos projetos revelou alguma descrição 
acerca do cuidado a ter com o acompanhamento técnico. Matérias relacionadas com os 
subindicadores do indicador “potencial de risco e de contingências” têm na globalidade descrição em 
projeto, com exceção de alguns casos cuja resposta foi obtida por análise “in situ”. O último indicador 
desta área apresenta completa omissão de informações em projeto relacionadas com o subindicador 
“trabalhos de prospeção arqueológica”, existindo em oposição detalhe nas matérias sobre RCD’s. 
Por sua vez, na área (4) “Custos” os projetos são omissos quanto aos custos tanto na intervenção 
como no espaço urbano envolvente, assim como nas situações relacionadas com benefícios e 
incentivos, bem como nas estratégias de manutenção e conservação a atender em fase de utilização. 
Alguns projetos ainda dão alguma resposta a alguns dos subindicadores mas sendo em número 
muito escasso. Contudo, a informação relativa aos custos da intervenção são de presença obrigatória 
em projeto, não sendo apresentados para análise uma vez que apenas foram cedidos parte dos 
elementos que constituem os projetos, encontrando-se falhas neste e noutros subindicadores. 
De modo geral, os projetos não dão resposta às temáticas relacionadas com a envolvente, aspetos 
da gestão de obra e soluções que promovam práticas mais sustentáveis que as convencionais. 
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Ressalva-se no entanto que alguma da informação pretendida para enquadramento nos 
subindicadores não foi colocada à disposição, uma vez que não foram fornecidos para análise todos 
os elementos solicitados. 
5.2.Entrevistas estruturadas com questionário 
As entrevistas tiveram como principal objetivo esclarecer a pertinência das informações omissas em 
projeto e sem enquadramento nos diversos subindicadores do sistema de gestão. As entrevistas 
foram estruturas por meio da elaboração de um questionário composto por 30 questões do tipo 
fechadas. Dessas 30 questões, 6 tiveram o efeito de reforçar a informação obtida com outras 
questões, embora tenham sido redigidas de forma mais lata. Estas mesmas 6 questões não foram 
respondidas pela totalidade dos intervenientes, mas sim mediante as funções que tinham 
desempenhado em obra e de acordo com a sua experiência. Foram selecionados aleatoriamente 
para entrevista cerca de 15 técnicos, sendo 4 engenheiros com funções de projetista, 5 arquitetos 
projetistas e com funções de coordenador de projeto e 6 engenheiros colaboradores de empresas 
ligadas à reabilitação de edifícios. 
Ou seja, o grupo de questões Q14 foi respondido por 6 técnicos que exerceram funções de diretor de 
obra, enquanto o grupo de questões Q15 foi respondido por 13 dos 15 inquiridos, uma vez que 
fizeram em obra outras funções que não a de diretor de obra, tais como projetista, coordenador 
projeto, entre outras. Constatou-se que 2 dos 15 inquiridos apenas fizeram direção de obra neste tipo 
de intervenções. 
Cada questão foi direcionada a um ou diversos subindicadores, nos casos em que mais de 3 dos 7 
projetos analisados apresentam omissão na descrição dessas temáticas. As questões envolvem 
também temáticas cuja resposta não foi garantida pelo projeto mas sim pela análise “in situ”. A figura 
5 demonstra os resultados obtidos com a consulta documental (representada por “CD” e descrita no 
ponto 5.1) e mais especificamente qual a origem da informação. A mesma figura 5 agrega também as 
respostas obtidas com as entrevistas (representada por “E”) e ainda o relacionamento das questões 
do questionário com os subindicadores em teste nesta segunda etapa do estudo de caso. 
Em termos de conclusões relacionadas com as entrevistas (figura 5), constata-se concordância por 
parte dos entrevistados nas temáticas dos subindicadores e a pertinência dessas informações em 
projeto, obtendo-se resposta afirmativa na quase totalidade das questões. Casos menos 
convergentes vão para os subindicadores 1 e 9, onde o grupo de questões QP2 revelou resultados 
afirmativos inferiores ao desejável, mas constatando-se que foi um erro de interpretação visto noutra 
perspetiva, acabando os entrevistados por concordar que os transportes públicos e os espaços 
verdes existentes podem ser condicionantes ao normal desenvolvimento dos trabalhos. 
A questão QP5 relacionada com os subindicadores 30 e 31 tem consenso por parte de 8 dos 15 
entrevistados, mas os resultados obtidos com a questão Q15b reforçam a pertinência da descrição 
desta temática em projeto. Constata-se no geral tendência de concordância por parte dos 
intervenientes inquiridos sobre as temáticas em questão a incluir no projeto. 
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1 E 15/15 (100%); 6/15 (40%) Q1a; Q2a 
2 E 15/15 (100%); 13/15 (86,7%) Q1b; Q2b 
3 E 15/15 (100%); 12/15(80%) Q1c; Q2c 
I1.2 
4 CD Omissão em projeto Obrigatoriedade projetos ou fichas SCIE 
5 CD 6/7 (85,7%) Projetos redes de águas 
6 E 15/15(100%); 10/15(66,6%) Q1d; Q2d 
I1.3 
7 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura 
8 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e PDM 
9 E 15/15 (100%); 4/15(26,7%) Q1e; Q2e 
I1.4 
10 CD Omissão em projeto Obrigatoriedade Projeto RCCTE 













12 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e projeto estabilidade 
13 CD 5/7 (71,4%) 
Projeto arquitetura, projeto estabilidade, PSS, gestão 
RCD (DL n.º 46/2008 de 12/3) 
14 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e especialidades 
I2.2 
15 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura 
16 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura 
17 CD Omissão em projeto Obrigatoriedade projeto verificação comp. acústico 
I2.3 
18 CD 7/7 (100%) Projeto redes de águas 
19 CD 7/7 (100%) 
Projeto estabilidade que inclua projeto de 
escavação e contenção periférica 
20 CD 7/7 (100%) 
21 CD 7/7 (100%) 
I2.4 
22 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e projeto de estabilidade 
23 E 15/15 (100%) Q3 
24 CD 5/7 (71,4%) Projeto ou ficha SCIE 
I2.5 
25 E 14/15 (93,3%) Q4 
26 CD Omissão em projeto Obrigatoriedade de Projeto RCCTE 
27 CD Omissão em projeto Possibilidade de instalação cumprindo diplomas legais 
28 CD Omissão em projeto Obrigatoriedade de Projeto RCCTE 
29 CD 5/7 (71,4%) Projeto arquitetura e projeto elétrico 
30 E 



























32 CD 5/7 (71,4%) PSS 
33 E 
15/15 (100%), 6/6 (100%), 







9/15 (60%), 6/6 (100%), 
12/13 (92%), 13/13(100%) 
Q7a, Q14b, 
Q15a, Q15c 






38 E 14/15 (93,3%), Q7c 
39 E 14/15 (93,3%), Q7d 
I3.3 
40 CD 7/7 (100%) Projeto completo 
41 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e projeto especialidades 
42 CD 7/7 (100%) Projeto arquitetura e calendarização 
43 E 
12/15 (80%), 6/6 (100%), 




44 E 11/15 (73,3%) Q9 
45 CD 7/7 (100%) Gestão de RCD (DL n.º 46/2008 de 12/3) 










47 E 14/15 (93,3%) Q11 
48 CD Omissão em projeto Mapa quant. e orçamento ou estimativa orçamental 
I4.2 
49 E 15/15 (100%) Q12 
50 E 15/15 (100%) Q13 
Figura 5. Síntese dos resultados obtidos no estudo de caso (consulta documental e entrevistas) 
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6. CONCLUSÕES 
Esta investigação envolve particularmente os resultados obtidos com um estudo de caso 
direcionado para a consulta documental de projetos de reabilitação de edifícios antigos e 
entrevistas estruturadas com questionário. A investigação permite constatar que os entrevistados 
são praticamente unânimes quanto ao interesse do sistema e dos seus conteúdos em projeto, 
mas por outro lado a consulta documental revela que há ainda muita omissão de informação nos 
projetos. Essa omissão também é de vertente técnica na adoção de soluções tecnologicamente 
mais sustentáveis, tais como adoção de materiais com preocupações ambientais, eficiência 
hídrica e reutilização de águas, soluções complementares à eficiência energética, so luções 
bioclimáticas, entre outras. 
Existe também clara omissão em projeto de informações e procedimentos relacionados com a 
gestão de obra, sobretudo nas componentes de quantidades, especialização e ritmos de mão-de-
obra, capacidade técnica das empresas, subempreitadas especializadas, necessidade de 
acompanhamento técnico. Ou seja, não é claro um esforço que evidencie as condicionantes e 
que alerte para eventuais problemas relacionados com a gestão em fase de obra. As falhas ao 
nível da gestão refletem ações irrefletidas e com improviso nos trabalhos. 
Não se pretende que este sistema resolva problemas que substituam a ação dos projetistas, pois 
é facto assente que com mais ou menos gestão as obras são executadas. Pretende-se no 
entanto contribuir para que se reflita sobre certas problemáticas e possíveis procedimentos a 
atender durante a elaboração dos projetos, auxiliando a tomada de decisões dos intervenientes. 
É também objetivo contribuir para a redução de custos, prazos, riscos, incertezas, imprevistos, 
omissões, falhas ao nível de recursos humanos, entre outras variáveis consideradas vulneráveis 
no contexto dos centros históricos. 
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